Jeudi dernier, la cérémonie marquant I'avancement des travaux de rénovatio
la majorité des personnes impliquées dans cette réalisation ambitieuse.
étaient fiers de contribuer d la restauration et au renforce

v -

n présence de Christian Ramugz, président, d'Ariane

IMoret, directrice et de Laurent Staffelbach, président

du. conseil de construction, le moment convivial s'est

déroulé sous la direction d’Anne Dupraz, architecte du
bureau MFD-ARCH.CH (Mondada-Frigerio-Dupraz).

Amblante excellente

Les travaux ont débuté fin de la saison théétrale 2023 par
P'abattage d'arbres derriére le théatre. IIs ont permis d'effectuer
de gigantesques fouilles pour implanter le nouveau batiment et

Le pavillon prend forme avec son isolation

3 Renforcement des infrastructures de la scéne en bois massif

sa retenue. La scéne menacait en effet de s'incliner dangereu-
sement du c6té Moléson, rendant impératifs ces consolidations
approfondies. Aprés la mise aux normes des réseaux d'électri-
cité, d'eau et d'évacuation, et aprés avoir creusé jusqu'a 7 ou 8
metres, une quantité d’eau, qui a surpris tout le monde, a été
découverte sur le site. Un bassin de rétention des eaux des toits a
€té érigé sous le nouveau batiment. Mais en premier lieu, il a fallu
étayer la scéne, Ensuite, une entreprise spécialisée a installé des
pompes pour.drainer l'eau sur toute la largeur du théatre, pen-
dant plus de deux mois. Une fois cette étape cruciale mais indis-

pensable franchie, les travaux de fondation ont enfin
., pucommencer sous les ordres de I'ingénieur, dans des
conditions acceptables. Bien que le chantier ait pris
pres de deux mois de retard par rapport aux prévi-
sions, une documentation hebdomadaire de photos
a permis de constater un climat de travail serein et
motivant. Malgré les délais serrés, 'ambiance a tou-
jours été excellente, favorisant une humeur positive
parmi les équipes sur le chantier, ce qui a permis de
rattraper le retard.

C’est le « Bouquet » a la Grange Sublime

n du Thédtre du Jorat (le bouquet) a rassemblé
Les responsables et ouvriers des entreprises engagées
ment de ce monument historique unique.

Le vieux théétre aux Instaliations modernes

Les fondations a I'arriére du théitre ont été créées avec un
grande minutie. Sur ses bases, I'entreprise de magonnerie
entrepris la construction des murs. Les charpentiers ont ceuve
alinfrastructure et isolation. Les électriciens et les installateur
sanitaires auront trés bient6t complétés leurs mandats. Les am¢
nagements comportent un ascenseur et plusieurs escaliers pe
mettant Yacces aux loges, bureaux, archives, sanitaires et au
salles de répétition. Ces nouveautés offrent A ce théatre historiqu
des installations dernier cri et surtout pratiques, bien str basée
sur 'expérience,

Une réalfsation unique

A c6té du théatre, direction Carrouge, de nouvelles fondation
d’envergures viennent d’étre implantées. Le nouveau batimen
abritera une salle de réception, des espaces de stockage, une autr
salle de répétition et des sanitaires. Les échafaudages ont tou
récemment été installés pour recevoir Possature, Visolation et |
recouvrement. Si tout se déroule comme prévu, ce nouveau com
plexe, équipé des facilités pour les personnes A mobilité réduite
sera achevé pour la prochaine saison 2025. Le budget de 11 mit
lions de francs est jusqu’a présent respecté. Pas un franc n'est gas
pillé nous déclare le président Ramuz. Le Théatre du Jorat pourr:
alors accueillir le public dans des conditions inégalées & Mézidres
A mi-mai 2025, les travaux devraient étre achevés.
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